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Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka toteutetaan rakennussuojelun piirissä 
olevan kohteen kattoremontti. Erityisen kohteesta tekee se, että sen seinien ja ka-
ton ulkopinnat on säilyttävä muuttumattomana. 
Kaupungintalon kattoremontin toteuttaminen pitää sisällään katon purkamisen aina 
holviin asti, ilmastoinnin parantamisen, lämmöneristyksen lisäämisen sekä katto-
rakenteiden rakentamisen siten, että katon alkuperäinen muoto säilyy ja pintama-
teriaali palautetaan paikoilleen. 
Työssä perehdytään myös sääsuojaukseen telinerakentamisella, mikä on olennai-
nen osa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamista.
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The thesis explained how to carry out rooftop renovation work on a building, a city 
hall, listed in the building preservation –program. What makes this project special 
is that the walls and the rooftop of the building must remain unchanged. 
The rooftop renovation work of the city hall included dismantling the roof all the 
way down to the roof arch, improving air conditioning, increasing thermal insulating 
capacity and rebuilding the roof structures so that the original shape of the roof 
would be maintained and the surfacing would be restored. 
The thesis also studied weather protection by scaffolding which is a constituent 
part of high-quality result. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Jokka Rakennustelineen osa, joka asennetaan vaakatasoon 
pystyputkien väliin telineen leveyssuunnassa. Toimii myös 
telinetasojen kiinnitysalustana ja voidaan asentaa kai-
teeksi. 
Ristikkojäykiste Sääsuojan kattoristikkojen sidontakappale. Käytetään ko-
ko ristikkovälin matkalla joka viidennessä kentässä sekä 
sääsuojan päätykentissä. 
U-arvo Lämmönläpäisykerroin. Yksikkö on W/(m2K). Mitä pie-






1.1 Työn tausta 
Seinäjoen kaupungintalo on 54 vuotta vanha ja se on Alvar Aallon suunnittelema. 
Se sijaitsee kaupungin keskustassa ja on osa ns. Aalto-keskusta. 
Kaupungintaloon on laadittu kokonaisvaltainen korjaussuunnitelma toteutettavaksi 
vuosien 2016-2018 aikana. Arviolta 5,2 miljoonan euron arvoinen toimenpide kä-
sittää kolme eri vaihetta, joista tässä työssä keskitytään ensimmäiseen vaihee-
seen. Ensimmäinen vaihe pitää sisällään kattoremontin lisälämmöneristyksineen 
sekä ilmastoinnin parantamisen. 
Kaupungintaloon ei ole tähän mennessä tehty suurempia korjauksia, eli se on säi-
lynyt tähän asti peruskorjaamattomana. Pieniä korjauksia on tehty tarpeen mu-
kaan ja sisätiloja on muutettu asuinkäytöstä toimistotiloiksi. Viime aikoina ilmen-
neiden katon vesivuotojen johdosta käynnistettiin korjaussuunnitelman ensimmäi-
nen vaihe. 
1.2 Työn tavoite 
Tämän työn tavoitteena on selvittää, kuinka toteutetaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan rakennuksen sääsuojaus ja vesikaton korjaustoimenpiteet alkuperäinen 
ulkonäkö säilyttäen. Työn ulkopuolelle rajataan sähkö- ja ilmastointityöt. 
1.3 Työn rakenne 
Työssä selvitetään saneerauksen ensimmäisen vaiheen toteutusta kiinnittäen eri-
tyistä huomiota säilytettävään kuparikattoon ja ulkoseinäpintoihin sekä telineraken-
tamiseen ja sääsuojaukseen. 
Työssä käydään ensin läpi telinerakentamista ja siihen liittyvää sääsuojausta. Seu-
raavana osiona selvitetään työturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Tämän jälkeen esi-
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tellään kohde erityispiirteineen ja sitten käsitellään rakennusurakan toteuttamista. 
Viimeisessä osiossa pohditaan rakennusurakan toteutumista ja sääsuojauksen 
hyviä ja huonoja puolia. 
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2 TELINERAKENTAMINEN JA SÄÄSUOJAUS 
Sääsuojaus voi tarkoittaa monenlaista eri tapaa suojata jokin kohde sään vaiku-
tuksilta. Tässä työssä keskitytään rakennusteollisuuden sääsuojauksen yleisimpiin 
ja yksinkertaisiin telinekomponentti-sääsuojiin. 
Mikään laki tai asetus ei vielä edellytä sääsuojaa, mutta rakentamisessa edellyte-
tään työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa tulee olla selvitys 
siitä, kuinka rakennusmateriaalit ja rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta 
haittavaikutuksilta (A 12.3. 216/2015.) 
Sääsuojat ovat vielä verrattain harvinainen näky Etelä-Pohjanmaan alueella. Pää-
kaupunkiseudulla sen sijaan sääsuojat ovat jo osa kaupunkikuvaa. Tämä selittyy 
yksinkertaisesti mittakaavaerolla: pääkaupunkiseudulla rakennuskantaa on huo-
mattavasti enemmän sekä rakentamista yleensäkin korjaus- ja uudisrakennuksen 
saralla. 
Telineet ja sääsuojat ovat useimmiten vuokrattavaa kalustoa. Tähän vaikuttaa kor-
kea hankintahinta sekä investoitavan kaluston määrä ja laatu. Rakennusliikkeelle 
ei ole järkevää hankkia omaa teline- ja sääsuojauskalustoa omiin kohteisiin, koska 
siinä tapauksessa rakennuskohteiden koko tulisi pitää vakiona, mikä heikentäisi 
kilpailukykyä. Kalustoa pitäisi myös olla paljon varastossa, mikä kasvattaisi toimiti-
la- ja henkilöstökuluja. 
 
2.1 Suunnittelu ja vastuu 
Teline- ja sääsuojarakenteiden suunnittelu sivuaa osittain talonrakennuksen ra-
kennesuunnittelua. Tuuli- ja lumikuormat huomioidaan laskelmissa kuten myös 
noste, jonka vaikutus on huomioitava aina, kun kyseessä on sääsuoja. Suunnitte-
lua ohjaa suunnittelun eurokoodit, teline- ja sääsuojastandardit sekä valmistajan 
ohjeet. Rakennusten ja telineiden suunnittelua verratessa suurimman eron tekee 
se, että teline- ja sääsuojarakenteet ovat väliaikaisia rakenteita. 
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Useimmiten sääsuojan vuokraaja saa telineet ja sääsuojan paikalle toimitettuna ja 
asennettuna. Kauppa perustuu kahden osapuolen sopimukseen, johon voidaan 
sisällyttää lisäpalveluina ylläpidollisia toimintoja. 






Työturvallisuuslaki ja valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta koske-
vat jokaista työmaalla olijaa (L 23.8.2002/738; A 26.3.205/2009). Asennustyössä 
noudatetaan myös valmistajan antamia ohjeita telineosien käsittelystä ja yhteen-
sovittamisesta. 
Huolimatta sopimuksesta telinetoimittajan kanssa vastuu työmaasta on kuitenkin 
päätoteuttajalla (A 26.3.205/2009). Työmaan vastaava mestari on vastuussa myös 
telineistä ja sääsuojasta. Näin ollen hyvämaineisuus ja luotettavuus ovat lähtökoh-
tia telinetoimittajaa valittaessa 
2.2 Telineasentajan työ 
Suomessa telineasentajista noin 30% on suomalaisia. Ulkomainen työvoima koos-
tuu enimmäkseen virolaisista ja puolalaisista työntekijöistä. Ruotsissa telineasen-
tajien kotimaisuusaste on 90%. Tämä johtuu siitä, että Ruotsissa telineasennus on 
sertifioitua eli työ vaatii koulutuksen. Koulutus on kaksiportainen järjestelmä, jossa 
ensimmäinen vaihe antaa pätevyyden tehdä telineasennuksia yhdeksän metrin 
korkeuteen asti. Toisen vaiheen suorittaneet saavat rakentaa telineitä myös yh-
deksästä metristä ylöspäin. Koulutusvaatimukset ovat näkyneet positiivisena palk-
kakehityksenä telineasentajille. (Mölsä 2014.) 
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Suomessa on käytössä vapaaehtoinen kolmiportainen koulutusjärjestelmä. Järjes-
telmässä on kolme eri tasoa, joille jokaiselle on määritelty koulutus- ja työkoke-
musvaatimukset. (Taulukko 1.) 
Taulukko 1. Kolmiportainen koulutusjärjestelmä. 
 Koulutus Työkokemus 
Telineasentaja 32 h 18 kk 
Esimies 32 h + 24 h 2 v 
Valvoja 32 h + 24 h + 16 h 3 v 
 
Suomen ja Ruotsin välinen ero työntekijöiden kotimaisuusasteessa selittyy Mölsän 
(2014) mukaan myös osaksi sillä, että virolaisten työntekijöiden on ollut helppoa 
omaksua suomen kieli ja sen myötä kotiutua Suomeen. Lisäksi helppo liikkuminen 
Viron ja Suomen välillä edesauttaa rakennustyövoiman liikkuvuutta. 
 
2.3 Telinekalusto 
Nykyajan rakennustelineiden merkittävä kehittäjä ja johtava valmistaja on saksa-
lainen Wilhelm Layher GmbH & Co KG. (Layher). Yrityksen valmistama Layher 
Allround sekä sen tyyppiset telineet ovat yleisimpiä telinetyyppejä Suomessa. 
Sääsuojaa varten rakennettavat telineet ovat käyttötarkoituksesta riippuen joko 
0,73 m tai 1,09 m leveitä. Tyypillisesti tämänkaltaiset sääsuojaa varten rakennetut 
telineet ankkuroidaan rakennuksen julkisivuun, mutta tässä kohteessa se ei aina 
onnistunut, joten telinerungolle rakennettiin tukiteline ja telineille asetettiin vasta-




Kuva 1. Telinerungolle asetettuja vastapainoja. 
Teline sekä sääsuoja seisovat hyvin paikoillaan, kun jäykistys ja vakavoittaminen 
on tehty asianmukaisesti. Sääsuojakohteissa telinerungon pystyputket on lukittava 
toisiinsa ylä- ja alaosista lukitustapein, koska sääsuojaan kohdistuu tuulesta johtu-
vaa nostetta. 
Rakennustelineistä käytetään yleisesti nimeä elementtiteline. Elementtitelineen 
rakentaminen aloitetaan tasaiselta ja kantavalta alustalta säätöjaloilla, joihin asete-
taan aloituskappaleet. Tarvittaessa säätöjalkojen alla käytetään kuormaa jakavia 
aluslankkuja. Aloituskappaleet kiinnitetään toisiinsa telineen leveyssuunnassa jo-
killa ja pituussuunnassa juoksuilla. Pystysuunnassa runko-osana on pystyputki, 
jossa on reikälevyt 0,5 metrin välein. Jokkien ja juoksujen päissä on kiilaliittimet, 
jotka vasaroidaan aloituskappaleen tai pystyputken reikälevyihin. Reikälevyissä on 




Kuva 2. Piirros reikälevystä ja kiilaliitos. 
(Layher 1.3.2008.) 
 
Ennen ensimmäisten pystyputkien asennusta säädetään teline tarkasti vaaka-
tasoon säätöjalkojen avulla. Mittavälineenä käytetään vesivaakaa. Pystyputkien 
jälkeen asennetaan juoksut ja jokat kahden metrin korkeudella oleviin reikälevyi-
hin. Mikäli teline toimii myös työskentelytelineenä, asennetaan tasot tähän korkeu-
teen ja sen jälkeen aina kahden metrin välein. Seuraavaksi asennetaan kerrok-
seen kaiteet 0,5 metrin ja metrin korkeuteen tasoon nähden sekä jalkalistat.  
Telineen rakentaminen ylöspäin etenee kerroksittain ja joka viidenteen pystyputki-
en juoksuväliin, eli kenttään, asennetaan vinojäykisteet. 
2.4 Sääsuojauskalusto 
Aivan kuten telinekalustossa, sääsuojienkin kehittämisessä edelläkävijänä tunne-
taan Wilhelm Layher Gmbh & Co KG. Sääsuojaratkaisuna on Keder Roof-
sääsuoja. 
Sääsuoja rakentuu ristikoista, jotka kootaan maassa ja nostetaan paikalleen ajo-
neuvonosturilla. Ennen nostoa telinerungon päälle asennetaan vastaanottotuet, 
joiden varaan ristikko nostetaan ja lukitaan sokkatapein. Ensimmäisenä nostetaan 
ristikkopari, joka on sidottu toisiinsa ristikko- ja vinojäykistein. Tämän jälkeen ris-
tikkoja nostetaan yksitellen ja nämä sidotaan edelliseen ristikkoon vaakasitein sa-
malla jaolla kuin ensimmäisessä kattoelementissä. Kuitenkin joka viides ristikkovä-
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li, eli kenttä, jäykistetään ensimmäisen osan mukaisesti. Jännevälin kasvaessa 
jäykistettyjä kenttiä käytetään tiheämmin telinesuunnittelijan suunnitelmien mu-
kaan. Kuvissa sääsuojan rakenne ja rakenneosia (Kuva 3) ja (Kuva 4). 
 
Kuva 3. Sääsuojan runko. 
(Layher 12.3.2010.) 
Kattoristikoiden yläpaarteissa on kiskot, joihin kattopeite pujotetaan ja vedetään 
harjan yli toisen lappeen räystäälle asti. Peitteen päädyt sidotaan liinoilla sää-
suojan rakenteisiin, jolloin peite pysyy paikoillaan. Mikäli sääsuojan alle pitää siir-
tää suuria määriä tavaraa nosturilla, sääsuojan kattopeite voidaan vetää pois 
edestä ja purkaa vaakasiteet noston ajaksi. Tarvittaessa voidaan poistaa useampi 
kenttä noston tieltä, mutta nämä asiat täytyy huomioida jo suunnitteluvaiheessa, 
jolloin telinesuunnittelija määrittää jäykistettyjen kenttien lukumäärän ja sijainnin. 
 
Kuva 4. Sääsuojan rakenneosia. 
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Sääsuojan purku tehdään päinvastaisessa järjestyksessä kuin rakentaminen. Mi-
käli jäykistettyjä kenttiä on vierekkäin, voidaan ne nostaa yhdellä nostolla (Kuva 5). 
Huomioitavaa on se, että sääsuojien nostotyö luokitellaan vaikeaksi nostotyöksi ja 
siksi se vaatii kirjallisen nostosuunnitelman. (A 26.3.205/2009).  
 





Kattotöihin liittyviä tulitöitä tehtiin kumibitumikermin asennuksessa koko katon alal-
la. Materiaalin kiinnittäminen tapahtui kuumentamalla, jolloin on olemassa tulipalo-
riski. Työn suorittajilla on voimassa olevat tulityökortit ja työpisteessä oli aina al-
kusammutuskalusto paikalla. Urakoitsija vastasi tulitöiden jälkivartioinnin järjestä-
misestä. 
3.2 Putoamisvaaralliset työt 
Rakennusurakan ollessa kattotyötä on luonnollisesti olemassa putoamisvaara. 
Kaupungintalon itäpäädyssä on parveketila, joten sillä kohdalla ei putoamisvaaraa 
ollut. Katon ulkoreunoja ympäröivät sääsuojan rakennustelineet, joita hyväksikäyt-
täen saatiin korvattua muussa tapauksessa vaadittavat kaiteet. 
Katon profiili valtuustosalin kohdalla poikkeaa korkeudeltaan muusta katosta, joten 
sen pohjoispuolella käytettiin erillisiä rakennustelineitä. Näissä työtasoina toimivis-
sa telineissä oli putoamissuojat telineosista. 
Valtioneuvoston asetuksen (A 26.3.2009/205) mukaan telinetyössä putoamisvaara 
on torjuttava rakenteellisesti tai putoamisen estävillä valjailla (§58). Näin ollen te-
lineasennuksessa käytetään turvavaljaita, koska telinerakennuksen ollessa käyn-
nissä rakenteellinen putoamisvaaran torjuminen on mahdotonta. Elementtitelinei-
den ollessa kyseessä on valmistajan ohjeessa tarkennus turvavaljaiden kiinnitys-









4 KOHTEEN ESITTELY 
Kohde on Seinäjoen kaupungintalo, joka sijaitsee Seinäjoen keskustassa osoit-
teessa Kirkkokatu 6. Kaupungintalo on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema ja se 
on rakennettu vuosina 1961-1962. Rakennus kuuluu osana Aalto-keskukseen. 
(Museovirasto 2009.)  
Aalto-keskus on useasta Alvar Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kult-
tuuri- ja hallintokeskus (Kuva 7). Se on yksi merkittävimpiä arkkitehtonisia koko-
naisuuksia Suomessa  (Museovirasto 2009). 
Aaltokeskuksen muut osat rakennusvuosineen ovat 
– Lakeuden risti 1957-1960 
– Seurakuntakeskus 1965-1966 
– Kaupunginkirjasto 1964-1965 
– Valtion virastotalo 1966-1968 
– Kaupunginteatteri 1986-1987 




Kuva 7. Aalto-keskus. 
(Vallas 1999.) 
4.1 Tarveselvitys 
Yli 50 vuotta vanhassa kuparikatteessa on alkanut ilmenemään vuotokohtia, joita 
on jo paikattu vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 joulukuussa kiinteistössä ilmeni 
suurempi vesivuoto, jonka seurauksena kattoremonttia tehtiin noin 200 neliömetrin 
alueelle. Tämä vauhditti lopullisen kattoremontin aloittamista. 
4.2 Asemakaavan suojelumääräykset 
Aalto-keskuksesta on olemassa Ympäristöministeriön suojelupäätös rakennussuo-




Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten sekä hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialue, jota koskee Ympäristöministeriön 24.10.2005 
rakennussuojelulain nojalla antama suojelupäätös numero: YM 
6/531/2005. Korttelialue ja sillä olevat srs-1 merkinnällä osoitetut ra-
kennukset, rakenteet sekä tori- ja pihatilat ovat osa Seinäjoen kulttuu-
ri- ja hallintokeskusta, Aaltokeskusta, joka on valtakunnallisesti merkit-
tävä, rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonai-
suus. Aluekokonaisuutta rakennuksineen tulee käyttää, hoitaa ja kor-
jata sen arvon edellyttämällä tavalla. Rakennuksia tai niihin liittyviä ra-
kenteita ei saa purkaa. Olennaisissa korjaus- ja muutostöissä on pyy-
dettävä lausunto Museovirastolta. (Arkkitehdit Mustonen Oy 2006.) 
 
Kuva 8. Suojellut rakennukset ja korttelialueet asemakaavassa. 
(Seinäjoen kaupunki 2009.) 
4.3 Toimenpiteet 
Seinäjoen kaupungin tilapalvelut kilpailutti korjaussuunnitelman mukaisen ensim-
mäisen vaiheen keväällä 2016. 
Kaupunginhallitus valitsi urakoitsijat seuraaviin urakoihin: 
– rakennusurakka 
– sähköurakka 




Varsinainen kattoremontti kuuluu osana rakennusurakkaan, mutta kuparipellin 
purku, korjaus ja takaisinasennus tehdään tilaajan erillistyönä. 
4.4 Erityistoimet 
Kattoremontin laadukas toteuttaminen edellyttää sääsuojausta. Katon urakka-alue 
on jaettu kolmeen osaan, ja sääsuojaus voidaan toteuttaa rakennusvaiheiden tar-
peen mukaisesti. Kulku kaupungintaloon tulee säilyttää läpi urakan, sillä osa toimi-
tiloista on käytössä remontista huolimatta (Kuva 9). 
 
Kuva 9. Kulku kaupungintaloon säilytettiin turvallisena. 
4.4.1 Ulkoseinät 
Kaupungintalon julkisivujen hallitseva materiaali on sininen keraaminen laatta, niin 
sanottu sauvatiili (Kuva 10). Kuperat sauvatiilet on kiinnitetty betonisiin elementti-
levyihin, jotka on kiinnitetty edelleen rakennuksen kantavaan runkoon. Julkisivu-
materiaalia ei valmisteta enää eikä sitä ole saatavilla muualla kuin Seinäjoen kau-




Kuva 10. Julkisivun sauvatiiliä. 
4.4.2 Kuparikatto 
Vesikatteen uloin kerros, kuparipelti, tulee säilyttää entisellään. Kattorakenteissa 
on kuitenkin kohtia, joissa kupari on vaurioitunut ja näin ollen vaatii korvaavaa ma-
teriaalia. Samaa materiaalia löytyi varastoituna Helsingistä, Kansallismuseon re-
montoinnista jäänyttä kuparikatetta. Korvaavassa materiaalissa on hienoinen sä-
vyero johtuen siitä, että se on ollut merenrantakohteessa (Kuva 11). Suolainen 
merivesi pitää myös ilman suolapitoisuuden korkeammalla verrattuna sisämaan 








Ennen rakentamistöiden käynnistämistä urakoitsijan oli kartoitettava rakennuskoh-
teen kunto ja mahdolliset olemassa olevat vauriot. Harvinaisen julkisivumateriaalin 
vuoksi kohteen dokumentointi etukäteen oli ehdotonta urakoitsijan kannalta. Muu-
tamia sauvatiiliä on aikojen saatossa vaurioitunut, joten nämä kohdat oli dokumen-
toitava valokuvaamalla (Kuva 12). 
 
Kuva 12. Vaurioituneita julkisivutiiliä. 
Alue eristettiin rakennustyömaaksi aitaamalla ja osa Kansalaistorista jäi urakoitsi-
jan käyttöön varastointitilaksi. Tällä alueella oli myös tilaa rakennusmateriaaleille, 
jätelavalle sekä ajoneuvonosturille tulevia nostoja varten. 
5.1 Suojaukset 
Sääsuojan pystyttäminen on edellytys rakennustöiden aloittamiselle eli kattoraken-
teiden avaamiselle. Rakennuksen levein kohta on 24 metriä, joten sääsuojan jän-
neväliksi tuli leveimmillään noin 25 metriä. Telinerungon rakentamisessa oli nou-
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datettava erityistä varovaisuutta, jotta julkisivumateriaali ei vaurioidu. Näin ollen 
telineiden osissa käytettiin suojina pehmikkeitä (Kuva 13). 
 
Kuva 13. Telineosien suojausta. 
5.2 Vanha kattorakenne ja purkutyöt 
Purkutyö toteutettiin käsityönä. Irrotettu purkujäte kuljetettiin ämpäreillä tai mahdol-
lisuuksien mukaan kottikärryillä tilapäiselle jätekuilulle, joka johti purkujätteen jäte-
lavalle (Kuva 14.) Tämä osuus urakasta oli henkilöresursseja vaativaa sekä tar-




Kuva 14. Purkujätteen poiskuljetusta. 
Katon vanha rakenne (Kuva 15) purettiin holviin asti mukaan lukien vanhat ilmas-
tointikanavat. Nykylainsäädännön (A 25.6.798/2015) mukainen haitta-ainekartoitus 
(§7) oli tehty asianmukaisesti ja selvityksen mukaan ilmastointikanavien saumat 
saattavat sisältää asbestia ja näin olikin. Myös pyöreiden kattoikkunoiden raken-
teista löytyi asbestia, mikä ei ollut ennalta tiedossa. Ikkunoiden asbestin purku 




Kuva 15. Vanhaa kattorakennetta. 
Katon muoto ja rakenne eivät olleet samankaltaiset koko katon alueella, mutta 
suurin osa katon rakenteesta noudatti samaa kaavaa. Teoreettinen lämmönlä-
päisykerroin, eli U-arvo, oli vanhalla rakenteella 0,42 W/(m2K). 
Alkuperäinen rakenne ylhäältä alaspäin oli seuraavanlainen: 
– saumattu kuparipelti 
– ruodelaudoitus 
– puurakenteinen pukkirakenne 
– pintabetonikerros, ns. palopermanto 
– tiilikorokkeet ja lastuvillaeriste, ns. Tojax-eriste 
– kantava betonilaatasto eli holvi (Kuva 16). 
5.3 Uusi rakenne 
Uuden rakenteen U-arvoksi oli laskettu 0,09 W/(m2K), mikä on huomattava paran-
nus vanhaan ja näin ollen tulee näkymään energiankulutuksen pienentymisenä. 
Uusi rakenne ylhäältä alaspäin on seuraavanlainen: 
– saumattu kuparipelti 
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– vedeneriste, kumibitumikermi 
– vesikattovaneri 
– puurakenteinen pukkikatto 
– lämmöneriste 70mm 
– lämmöneriste 100mm + 100mm 
– laakerointi- / tasauskerros 
– kantava betonilaatasto (Kuva 16). 
 
Kuva 16. Uuden ja vanhan rakenteen vertailukuva. 
(Rakennepiirustus 2016.) 
Uutta rakennetta tehtiin sen mukaan, kun vanhaa saatiin purettua, kuitenkin järke-
vissä osissa, jotta uuden rungon jäykistys saatiin toteutettua (Kuva 17). 
Vanhan katon puinen pukkirakenne oli kiinnitetty holvin tiilikorokkeisiin, jotka puret-
tiin pois uuden rakenteen tieltä. Uuden rakenteen pohjaa varten holvin pinta tasoi-
tettiin ja alustettiin pehmeällä solumuovilla. Varsinainen lämmöneristyskerros teh-
tiin suunniteltuun 270 millimetrin vahvuuteen. Vesikaton sitominen alusrakentee-
seen tehtiin suunnitelmien mukaisesti lämmöneristeen läpi kierretangolla ja kiila-
ankkurilla (Kuva 16). 
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Urakoitsijan vastuulla oli mitoittaa uusi rakenne siten, että vesikatteen valmiin pin-
nan korkeusasema on sama urakan valmistuttua, kuin se oli ennen urakan aloitus-
ta (Työselitys 2016). 
 
Kuva 17. Uusi kattorakenne tuulettuvassa ullakkotilassa. 
5.4 Kuparikatteen purku, korjaus ja takaisinasennus 
Ennen kuparikatteen irrotusta saumojen kohdat merkattiin rakennuksen jul-
kisivuun, koska kuparipellit tuli saada täsmälleen samoille paikoilleen takaisin. Ku-
paripellit numeroitiin irrottamisen yhteydessä, minkä jälkeen ne pinottiin telineulok-
keille (Kuva 18). Työselityksen mukaisesti kuparikatteen irrotuksessa noudatettiin 




Kuva 18. Kuparilevyt numeroituna, paikkausta odottamassa. 
Kuparikatto oli kiinnitetty vanhaan alustaan naulaamalla, joten naulausjäljet paikat-
tiin tinajuotoksella. 
Nykyaikainen saumatun peltikaton kiinnitysmetodi on kiinnitysliuska eli klammeri. 
Kiinnitysliuska kiinnitetään katteen alustaan naulaamalla tai ruuvaamalla, jonka 
jälkeen seuraava katelevy nostetaan paikoilleen. Katelevyjen saumojen ollessa 
vastakkain kiinnitysliuskan yläosa jää niiden väliin, sauma puristetaan yhteen ja 
taitetaan kahteen kertaan (Kuva 19). 
 
Kuva 19. Erilaisia kiinnitysliuskoja sekä katesauman poikkileikkaus. 
(RT 85-11158, 2014.) 
Kohteessa käytetyt kiinnitysliuskat olivat työselityksen mukaisesti hapon kestäviä. 
Lisäksi oli huomioitava katon päällysmateriaalin ominaisuudet lämpölaajenemisen 
32(37) 
 
suhteen. Lämpötilamuutoksen ollessa 100 Celsiusastetta, kupari laajenee 1,7 mil-
limetriä yhtä metriä kohden (RT 85-11158, 2014). Käytetyt kiinnitysliuskat ovat 
nivellettyjä, joten ne myötäävät kattokuparin liikkeitä. 
Kuparikatteen ja vesikattovanerin välinen vesieriste (Kuva 20) on sirotteeton kumi-
bitumikermi. Lisäksi kuparikatteen saumojen kohtaan liimataan kaksi ylimääräistä 
kaistaa kumibitumikermiä. Kosteudenhallinnan maksimoimiseksi kiinnitysliuskojen 
kiinnitysruuvit kastetaan bitumiliimaan ennen paikoilleen ruuvaamista. 
 
Kuva 20. Korjattua ja takaisin asennettua kuparikatetta. 
Kohteen rakennusmateriaalin herkästä luonteesta johtuen ei voida puhua ko-
nesaumatusta katosta. Kuparikatteen säilyttämisen edellytyksenä on sen pitämi-
nen ehjänä läpi urakan, joten työvälineinä käytettiin perinteisiä työkaluja, joilla tun-




Kuva 21. Kuparikatteen työstämiseen soveltuvia työkaluja. 
Kuparikatteen takaisin asennuksessa ei ilmennyt odottamattomia ongelmia ja 




Työn kohteena oleva kaupungintalo oli aiheena mielenkiintoinen. Seinäjoen kau-
pungin asettamat tavoitteet ja vaatimukset täytettiin sopimuksen mukaisesti. Ura-
koitsija joutui ratkomaan monia ongelmia mm. logistiikassa; purkujätteiden poisto 
oli työllistävä vaihe ja lisäksi oli saatava uusien rakenteiden materiaaleja katolle. 
Lähtevän ja saapuvan materiaalien järjestelyn lisäksi oli varottava katon kuparile-
vyjä. 
Sääsuojaus todettiin hyväksi keinoksi kosteudenhallinnassa kattotyön aikana. 
Urakka ajoittui syyskuun ja huhtikuun väliselle ajalle, jolloin on odotettavissa vesi-, 
lumi- ja räntäsateita. Sääsuojan ansiosta toimenpiteiden kohteena oleva katon osa 
saatiin aina säilymään kuivana. 
Sääsuoja säästää myös aikaa verrattuna tilapäisiin pressu- ja kevytpeitesuojauk-
siin. Urakoitsijan työntekijöiden ei tarvitse avata pressuja työpäivän alussa eikä 
asettaa niitä takaisin työpäivän loputtua. Lisäksi äkilliset säänvaihtelut eivät kes-
keytä työntekoa kesken työpäivän. 
Rakennuksen julkisivuilla oleva sääsuojan kantava telinerunko toimii myös pu-
toamissuojana, mikä myös karsii kuluja eliminoimalla muutoin vaadittavan kaide-
materiaalin, asennuksen ja henkilötyön. Tässä kohteessa telinerunkoon asennetut 
ulokkeet toimivat tilapäisinä hyllyinä kuparilevyille, eivätkä irralliset kuparilevyt ol-
leet kenenkään tiellä työn aikana (Kuva 18). 
Sääsuojauksen suurimpana haittapuolena voidaan pitää korkeaa hintaa. On tietys-
ti huomioitava, että sääsuojan ansiosta ajankäyttöä voidaan tehostaa ja jättää joi-
takin muutoin pakollisia työvaiheita pois. 
Muita haittoja sääsuojauksessa on sääsuojan suuri pinta-ala. Pinta-alan suuruus 
suhteessa sääsuojan rakenteiden massaan aiheuttaa lisätöitä suunnittelijalle, kos-
ka tuuli- ja lumikuormien huomioiminen korostuu. Suojattavan kohteen koon kas-
vaessa kasvavat myös kuormat. Näin ollen vaaditaan enemmän telineosia tukiteli-
neen vuoksi, jolloin tilan tarve rakennustelineille kasvaa. 
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Huonona puolena voidaan pitää myös sitä, että sääsuoja ei ole kaunis näky kau-
punkikuvassa. Vaaleasta värityksestä johtuen se erottuu näkyvästi etenkin kesäai-
kana. On kuitenkin pidettävä mielessä, että sääsuoja on tilapäinen rakennelma, 
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